

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๓๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	๙,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๗,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๔	ระบบ Application ร้องทุกชั้นบน Smartphone	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
	รวม ๑๔ รายการ	๑,๘๖๔,๗๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด
โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

โครงการ
โครงการ

รายงานผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒)

ครุภัณฑ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒									
๒	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Net work Video Recorder)	๒๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒									
๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ SwitCh) ขนาด ๘ ช่อง	๙,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒									
	รวม ๓ รายการ	๑๔๘,๕๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

โครงการ

โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๙๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
	รวม ๑๑ รายการ	๑๘๔,๔๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด
โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

โครงการ
โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๔๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๑	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	๒๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	๕,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕๙,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๕	ระบบทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
	รวม ๑๕ รายการ	๓๘๒,๓๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด

โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

โครงการ

โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
๑๒	ค่าตัดแปลงรถบรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน นข ๒๖๕๖	๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒									
๑๓	ค่าปรับปรุงสภาพรถ ดูดโคลนเลนหมายเลข ทะเบียนนลป ๘๐-๘๗๗๘	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒									
	รวม ๑๓ รายการ	๔,๑๙๐,๐๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด
โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

โครงการ
โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๑๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๙๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๔	ปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ม ๕๒๑๑ ลำปาง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒									
	รวม ๑๔ รายการ	๙๐๖,๓๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด
โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

โครงการ
โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
๑๐	ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒									
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๓๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
๑๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๓๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒									
	รวม ๑๒ รายการ	๑๗๙,๑๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด
โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

โครงการ
โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๐	รถลากจูงพร้อมบุษบก	๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๑, เม.ย. ๖๒ - ก.ค. ๖๒									
	รวม ๒๐ รายการ	๑๑,๘๕๕,๓๐๐.๐๐										

โครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด
โครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

โครงการ
โครงการ