



สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑)  
(รอบเดือนเมษายน)



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
เทศบาลนครลำปาง



สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑)  
(รอบเดือนเมษายน)

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อผู้บริหาร

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) รอบเดือนเมษายน ดังนี้.-

๑. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๑ โครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๑๔,๑๖๙,๘๑๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๘๐,๙๓๔,๙๑๖.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๖ ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๑๗	๑๐๐	๑๔	-	๑๓๑	๑๑๖	๑๕

๒. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการทั้งหมด ๒๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๙๓,๓๐๕,๒๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๔๔,๖๕๗,๙๕๒.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๖ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๒	๒๐	๕	-	๒๗	๒๖	๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีโครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๒๗,๐๒๑,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๒,๗๘๙,๔๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๒ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๓	๗	๑	-	๑๑	๑๐	๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีโครงการทั้งหมด ๓๙ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๗๗,๓๓๗,๙๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๒๓,๗๑๑,๓๖๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๖ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๔	๓๓	๒	-	๓๙	๓๒	๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด ๒๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๗๗,๒๙๑,๙๑๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๔,๑๒๒,๑๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
-	๒๔	๓	-	๒๗	๒๓	๔

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีโครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๘,๕๙๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๑๐๕,๐๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๒ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๑	๘	๒	-	๑๑	๑๐	๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๖,๔๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๓,๐๗๕,๓๒๓.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๓ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๕	๔	-	-	๙	๙	-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗** การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๒๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๒,๔๗๓,๖๔๐.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๔ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๒	๔	๑	-	๗	๖	๑

**๓. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามสำนัก/กอง** ประกอบด้วย

**สำนักปลัดเทศบาล** มีโครงการทั้งหมด ๑๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๙,๑๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๒,๕๐๙,๗๕๔.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๘ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๓	๗	๕	-	๑๕	๑๓	๒

**กองวิชาการและแผนงาน** มีโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๗,๙๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๑๑,๒๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
-	๕	-	-	๕	๕	-

**สำนักการศึกษา** มีโครงการทั้งหมด ๔๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๓,๓๘๗,๙๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๒๖,๗๖๒,๙๐๙.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๙ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๙	๓๔	๒	-	๔๕	๓๘	๗

**สำนักการช่าง** มีโครงการทั้งหมด ๒๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๗๗,๒๙๑,๙๑๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๔,๑๒๒,๑๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
-	๒๔	๓	-	๒๗	๒๓	๔

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๒,๙๙๑,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๒,๗๘๙,๔๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๕ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๓	๙	๑	-	๑๓	๑๒	๑

**กองสวัสดิการสังคม** มีโครงการทั้งหมด ๒๔ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๙๓,๑๗๕,๒๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไป ๔๔,๖๔๕,๖๑๕.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๒ โดยแบ่งออกเป็น

ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๑	๒๐	๓	-	๒๔	๒๓	๑

#### ๔. ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED จำนวน ๑๒ ป้าย เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวนมาก และเมื่อทบทวนไปถึงป้าย LED ที่มีอยู่แล้ว ที่ติดตั้งตามแยก และไฟแดงต่าง ๆ ซึ่งมีขนาดเล็ก ขณะที่เราขับรถผ่านไม่สามารถสื่อข้อความใด ๆ ได้ หรือแม้แต่ขณะที่จอดรถติดไฟแดงก็ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น ประชาชนที่ผ่านไปมาคงไม่สามารถนำข้อความที่ปรากฏบนป้ายไปสื่อสารต่อได้ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีน้อยมาก คณะกรรมการฯ จึงอยากเสนอว่าหากยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ผู้บริหารทบทวนการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED เนื่องจากป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่ากระแสไฟรายเดือน และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงพอสมควร จึงมีความเห็นว่าควรนำงบประมาณดังกล่าวไปจัดทำโครงการอื่นแทน หรือหากจะดำเนินการติดตั้งป้าย LED ดังกล่าวต่อไป ควรทำให้มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับของเอกชน เพราะจะสามารถเห็นข้อความได้ชัดเจนกว่า

๒) บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดตั้งสูง บดบังทัศนียภาพ ซึ่งบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถือว่าเป็น Landmark ของจังหวัดลำปาง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลำปางไม่สามารถถ่ายภาพสวย ๆ ได้เลย ขอให้ทางเทศบาลหาแนวทางแก้ไขหรือประสานผู้ประกอบการ

๓) ให้ผู้บริหารติดตามความคืบหน้าและเร่งดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔) เร่งแก้ไขท่อระบายน้ำ บริเวณกาดกองต้า โดยเพิ่มขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้น ก่อนที่จะถึงฤดูฝน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากโครงการเชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณห้าแยกประตูชัย ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณกาดกองต้า

๕) ให้ดำเนินการทาสี ดีไซน์จราจรบนถนนสายต่าง ๆ เพราะขณะนี้เส้นทางจราจรบนถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครลำปางเลือนลาง ทำให้การแบ่งช่องจราจรไม่ชัดเจน และหากจะดำเนินการ ขอเสนอให้จ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากมีความชำนาญมากกว่า

๖) รื้อสิ่งกีดขวางที่ตีล้อมบริเวณที่จอดรถหน้าตลาดรัฐสภา ได้ลูกค้านอกมาบนท้องถนน ประชาชนเดินสัญจรไม่สะดวก ขอให้เทศบาลฯ เร่งดำเนินการแก้ไขด้วย

๗) เทศบาลนครลำปาง ควรนำเลเซอร์ทัศนมาตรมาใช้ในการกำหนดเส้นทาง เพื่อสามารถเข้าร่วมกับ Google Map ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นสถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

๘) ให้ทุกสำนัก/กอง เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน เนื่องจากขณะนี้ได้ผ่านห้วงระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๕.๗๖ เท่านั้น

\*\*\*\*\*



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ที่ ลป ๕๒๐๐๒/ -

วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีนครลำปาง (ผ่านปลัดเทศบาล)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)

ในการนี้ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๑) และสรุปสาระสำคัญการประชุมได้ดังนี้

๑. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๕๙) โดยภาพรวมของการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ยอดเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
๑.การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒๒ โครงการ)	๖	๑๖	๐	-	๗๙,๓๗๓,๕๐๐	๗๕,๖๒๕,๔๕๗.๘๐	๙๕.๒๘
๒.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน วัฒนธรรม (๒๑ โครงการ)	๑๓	๖	๐	๒	๓,๘๖๐,๔๗๒	๒,๔๗๒,๔๔๖.๐๐	๖๔.๐๕
๓.การพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน (๓๘ โครงการ)	๗	๒๕	๖	-	๖๔,๘๑๖,๔๔๐	๓๒,๕๖๔,๓๓๔.๔๔	๕๐.๒๔
๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔๓ โครงการ)	๕	๓๔	๒	๒	๑๖๘,๖๑๔,๐๑๐	๓๙,๘๐๙,๒๖๓.๑๓	๒๓.๖๑

ยุทธศาสตร์	โครงการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ยอดเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
๕.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร (๔๐ โครงการ)	๑๔	๒๔	๑	๑	๒๔,๕๖๔,๑๕๐	๑๓,๖๓๖,๒๗๓.๕๐	๕๕.๕๑
๖.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (๑๔ โครงการ)	๑๐	๓	๐	๑	๗,๕๐๓,๐๐๐	๖,๗๗๒,๙๖๖.๙๖	๙๐.๒๗
๗.การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ (๑๓ โครงการ)	๔	๔	๕	-	๕,๘๓๕,๐๐๐	๓,๗๐๘,๑๔๓.๖๙	๖๓.๕๕
<b>รวม (๑๙๑ โครงการ)</b>	<b>๕๙</b>	<b>๑๑๒</b>	<b>๑๔</b>	<b>๖</b>	<b>๓๕๔,๕๖๖,๕๗๒</b>	<b>๑๗๔,๕๘๘,๘๘๕.๕๒</b>	<b>๔๙.๒๔</b>

รายละเอียดตามเอกสาร ๒

๒. คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครลำปางเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ๗ ยุทธศาสตร์ รวมแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน ๔๙๐ ชุด โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนัก/กองต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

๓. กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดแนวทางและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้คณะกรรมการฯ ได้ประเมินให้คะแนนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ และแผนพัฒนาสามปี เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ตามแบบประเมินที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน ๒ แบบ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แบบประเมินฯ

๔. การติดตามโครงการในพื้นที่ (ช่วงเช้า) คณะกรรมการฯ ได้มีการดูพื้นที่โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล ๕ โดยทางผู้บริหารได้นำเสนอ power point ผลงานเป็นที่น่าพอใจ และกิจกรรมของนักเรียนได้สร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัล สำหรับโครงการนำร่องติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสตุเคนเน็ต ได้มีการเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า เพื่อพิจารณาความคุ้มค่า และให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างโครงการนำร่องให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และผู้สนใจได้เข้าชม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมบุญ คุรุภากรณ์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง