



ประกาศเทศบาลนครลำปาง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิตติ จิระสันติการ)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีนครลำปาง



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)


\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบดังนี้

**๑. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)**

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้



**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน ๒๕ โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจำนวน ๑๔ โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจำนวน ๒๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพัฒนาตามผังเมืองปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๒๓ โครงการ


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจำนวน ๔ โครงการ

## ๒. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๗ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๑ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ เป็นไปตามแผน จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๕ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๘๑,๔๐๐,๔๗๓ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๑๗๙,๒๓๔,๗๔๒.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับ





โครงการทั้งหมด	๑๑๑ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๗)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๑)
ยกเลิก	๑๘ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒)
งบประมาณที่ได้รับ	๓๘๑,๔๐๐,๔๗๓ บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	๑๗๙,๒๓๔,๗๔๒.๒๗ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๙)



โครงการทั้งหมด	๑๑๑	โครงการ
เป็นไปตามแผน	๕๖	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๕)
ไม่เป็นไปตามแผน	๕๕	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕)

๓. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)



๑. สำนักปลัดเทศบาล มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามแผน จำนวน ๖ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน ๔ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๓,๗๓๑,๔๗๑.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๗



❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๔ โครงการ❖



ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>				
๑	อบรมเทคนิคอาสาจากราจร	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มีภารกิจจากกรณีฝนตกหนักและน้ำท่วม ต้นไม้ล้ม วาดภัย อุทกภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>				
๓	พัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ - การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในโครงการไม่ได้มีการเบิกจ่ายเพราะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อไว้แล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ</b>				
๔	ถนนวัฒนธรรม	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

**๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๒ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๗๒,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๖



**๓. กองคลัง** ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**๔. สำนักช่าง** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่แล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ โครงการ ยกเลิก ๔ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๖ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน ๑๙ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๗๕,๗๒๓,๕๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๗,๓๖๐,๘๒๐.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๙





❖ โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๙ โครงการ ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อยู่ในช่วงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด - ๑๙	ยกเลิก	สำนักช่าง
๒	ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน ทำให้ผู้รับจ้างต้องกลับไปดำเนินการแก้ไข จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักช่าง
๓	ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังใต้สะพานศรีเชียงใหม่	- เนื่องจากแขวงทางหลวงก่อสร้างวงแหวนกลับรถ ส่งผลให้เส้นทางน้ำเปลี่ยน ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง - ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าหากมีการก่อสร้างในเขตแม่น้ำวัง	ยกเลิก	สำนักช่าง
๔	ปรับปรุงสะพานฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน	อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๕	ก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน	อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๖	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน	อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๗	ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๘	ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนดอนไชย ถึงชุมชนท่าครวน้อย	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๙	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย ๒ ซ้ำบ้านเลขที่ ๔๒/๔ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๑๐	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงไชย ซอย ๒ ซ้ำบ้านเลขที่ ๒๐๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๗๔	จัดทำแบบแปลนและประมาณราคาลำช้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๓ ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ และถึงถนนบ้านดงพัฒนา บ้านเลขที่ ๑๒/๔	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๘ ถึงบ้านเลขที่ ๕๖	จัดทำแบบแปลนและประมาณราคาลำช้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักช่าง
๑๓	ปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๑๔	ปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึงถนนฉัตรไชย	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๑๕	ปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ตั้งแต่ถนนมนตรีถึงถนนประสานไมตรี	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักช่าง
๑๖	ปรับปรุงระบบน้ำพุลานรักบี้ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ลป ๕๒๐๐๔/๕๐๑ ลว. ๑๖ ส.ค. ๖๕ เนื่องจากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	ยกเลิก	สำนักช่าง
๑๗	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์จัดการมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง	จะต้องขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการ	ยกเลิก	สำนักช่าง
๑๘	อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง	ห้วงเวลาการจัดอบรมต้องสอดคล้องกับหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมฯ ทำให้จัดการอบรมได้ล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักช่าง
๑๙	อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง	ห้วงเวลาการจัดอบรมต้องสอดคล้องกับหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมฯ ทำให้จัดการอบรมได้ล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักช่าง

**๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ยกเลิก ๒ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๕ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๑ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖,๑๕๑,๑๔๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๘๑๘,๓๕๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๐





❖ **โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๑ โครงการ** ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน</b>				
๑	รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายพาหะ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากห้องส้วมสาธารณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างของสวนสาธารณะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	อบรมสุขภาพโภชนาการในเขตเทศบาลนครลำปาง	จากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการ จะดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔	อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เนื่องจากชุมชนจำนวน ๘๕ ชุมชน ยังไม่มีคณะกรรมการชุมชน จึงไม่มีตัวแทน เพื่อมาทำบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง และไม่มีคณะกรรมการดำเนินโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕	กิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ปี ๒๕๖๕	เนื่องจากขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติงบประมาณให้ล่าช้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖	เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ค่าใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดกิจกรรมในโครงการเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งไว้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง	เนื่องด้วยขั้นตอนการดำเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ยังมีผลบังคับใช้ ทำให้การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์(ทำบันทึกข้อเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการตามบันทึก ที่ ลป ๕๒๐๐๕/๔๔๐๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ )	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	ปรับปรุงตลาดเทศบาล ๒ (อัสวิน)	ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาลำช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙	ปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา)	ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาลำช้า และต้องเสนอญัตติเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงาน จากมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐	อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง การจัดการโครงการมีการรวมกลุ่มจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ครบทั้ง ๔ รุ่น จัดได้เพียง ๒ รุ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>				
๑๑	ปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น ๑ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาลำช้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**๖. สำนักการศึกษา** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ และยกเลิก จำนวน ๖ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๒๔ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๐ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘๘,๗๐๕,๐๓๓ บาท และงบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน ๖๖,๐๑๖,๙๒๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒





❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๐ โครงการ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน</b>				
๑	จัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกเลิก การจัดการแข่งขันคนเก่ง	ยกเลิก	สำนักการศึกษา
๒	จัดงานวันครู ๑๖ มกราคม	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙	ยกเลิก	สำนักการศึกษา
๓	ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอยปุมละกอน	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และห้องนิทรรศการหมุนเวียนได้ ปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของสำนักช่างและงานท่องเที่ยว	ยกเลิก	สำนักการศึกษา
๔	ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬา	เนื่องจากสถานการณ์โควิด- ๑๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักการศึกษา
๕	ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง	เนื่องจากการปรับปรุงรั้วทำเพียงด้านเดียว จึงยกเลิก และมีนโยบายที่จะก่อสร้างรั้วรอบทั้ง ๔ ด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ยกเลิก	สำนักการศึกษา
๖	ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	สำนักช่างกำหนดส่งแบบแปลนและราคาภายในเดือน พ.ย. ๖๔ แต่เกิดความล่าช้า ส่งแบบแปลนและราคาให้สำนักการศึกษา ในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน</b>				
๗	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระทิง	สำนักช่างกำหนดส่งแบบแปลนและราคาากลางในเดือน พ.ย. ๖๔ แต่เกิดความล่าช้า ส่งแบบแปลนและราคาากลางให้สำนักการศึกษา ในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักการศึกษา
๘	ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	สำนักช่างกำหนดส่งแบบแปลนและราคาากลางในเดือน เม.ย. ๖๕ แต่เกิดความล่าช้า ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักการศึกษา
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม</b>				
๙	จัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙	ยกเลิก	สำนักการศึกษา
๑๐	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙	ยกเลิก	สำนักการศึกษา

**๗. กองสวัสดิการสังคม** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ และยกเลิก จำนวน ๖ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๒ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๑ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๐๔,๙๙๐,๘๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไปจำนวน ๑๐๐,๓๕๘,๔๙๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๙




❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๑ โครงการ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>				
๑	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	ไม่ได้จัดกิจกรรมคลินิกสตรี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	ประกวดชุมชนน่าอยู่	เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการชุมชนที่จะเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท)	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
๓	พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการชุมชน (โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท)	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
๔	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน	เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการชุมชน (โอนลด ๒๙๐,๐๐๐ บาท)	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
๕	ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการชุมชน (โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท)	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
๖	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการหอพัก	สถานการณ์ COVID สถานศึกษาให้นักเรียน / นักศึกษา เรียนออนไลน์ จึงทำให้หอพักไม่มีผู้พักอาศัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม
๗	ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน	เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการชุมชน (โอนลด ๗๓,๖๐๐)	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
๘	ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	มีภารกิจเร่งด่วนในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
๙	เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการมาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีกิจกรรมหลายกิจกรรม จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปเป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน</b>				
๑๐	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ</b>				
๑๑	ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม

**๘. กองกองการเจ้าหน้าที่** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน - โครงการ มีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๘๗๕,๒๘๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๓




๔. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ โครงการ แยกตามสำนัก/กอง ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๑.สำนักปลัดเทศบาล	๑๐	๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๓๒,๗๖๑.๑๓	๘๐.๒๗	๙๑๗,๒๓๘.๘๗	๑๐	๑๐๐	-	-	-	๖	๔
๒.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๑๐๐	๔๐.๐๖	๑๐๗,๙๐๐	๒	๑๐๐	-	-	-	๒	-
๓. กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. สำนักช่าง	๒๕	๑๗๕,๗๒๓,๕๐๐.๐๐	๗,๓๖๐,๘๒๐.๖๔	๔.๑๙	๑๖๘,๓๖๒,๖๗๙.๓๖	๑๑	๔๔	๑๐	-	๔	๖	๑๙
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๖,๑๕๑,๑๔๐.๐๐	๘๑๘,๓๕๓.๕๐	๑๓.๓๐	๕,๓๓๒,๗๘๖.๕๐	๑๒	๗๕.๐๐	๒	-	๒	๕	๑๑
๖. สำนักการศึกษา	๓๔	๘๘,๗๐๕,๐๓๓.๐๐	๖๖,๐๑๖,๙๒๖.๐๐	๗๔.๔๒	๒๒,๖๘๘,๑๐๗.๐๐	๒๗	๗๙.๔๑	๑	-	๖	๒๔	๑๐
๗. กองสวัสดิการสังคม	๒๓	๑๐๔,๙๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐,๓๕๘,๔๙๙.๐๐	๙๕.๕๙	๔,๖๓๒,๓๐๑.๐๐	๑๗	๗๓.๙๑	-	-	๖	๑๒	๑๑
๘. กองการเจ้าหน้าที่	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๕,๒๘๒.๐๐	๘๗.๕๓	๑๒๔,๗๑๘.๐๐	๑	๑๐๐	-	-	-	๑	-
รวม	๑๑๑	๓๘๑,๔๐๐,๔๗๓.๐๐	๑๗๙,๒๓๔,๗๔๒.๒๗	๔๖.๙๙	๒๐๒,๑๖๕,๗๓๐.๗๓	๘๐	๗๒.๐๗	๑๓	-	๑๘	๕๖	๕๕

### ๕. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ รายการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ ยกเลิก ๓ รายการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๕๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๒ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๒๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๘ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๐,๑๐๑,๕๙๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๔,๖๙๕,๓๖๑.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๖ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้



### ๖. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักชวนแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารสำนักการช่าง – กองคลัง และได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน ดังนี้

(๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๕
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๒๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๘๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๓๓
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๒๒
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๔๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๑
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๕๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๙
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๔๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๓๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๔๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๔๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๑๗
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๘.๖๕</b>

❖ เกณฑ์การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๘.๖๕ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖

(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๘.๓๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕๖
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๒๒
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๔๔
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕.๔๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๓๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐๖
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๑๗
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๒๒
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๑๑
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๑
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๑
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๖.๐๖</b>

❖ เกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๖.๐๖ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖



**๗. ข้อเสนอแนะ**

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการฯ  
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเพิ่มช่องเป้าหมาย  
เพื่อจะได้ทราบว่า เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
๒. ในการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการควรประมาณการให้ใกล้เคียงกับการเบิกจ่าย
๓. ชุมชนจำนวน ๘๕ ชุมชน ที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุมชน ทำให้ไม่มีตัวแทน ส่งผลต่อการ  
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขอให้รีบ  
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อการขับเคลื่อน  
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

\*\*\*\*\*